
STANDORTUNTERSUCHUNG MÄNNERWOHNHEIM
Projekt 3212

Kostenrahmen Gesamtmaßnahme Stand: 07.11.2012

Grundlagen: Raumprogramm vom 24.09.2012
Kostenansätze nach Bürokennwerten Nixdorf Consult, BKI und Angaben Auftraggeber

Sämtliche Kostenangaben inkl. 19% MwSt., Kostenstan d 3. Quartal 2012

Nr. Kostengruppe Menge Einheit EP GP

100 GRUNDSTÜCK 0 €

200 HERRICHTEN (einschl. Abbruch Bestand) psch 60.000 €

300/400 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE A NLAGEN 5.390.586 €

Männerwohnheim 4.716 m² BGF 1.071 € 5.050.836 €

Kegelbahn 453 m² BGF 750 € 339.750 €

500 AUSSENANLAGEN 2.028 m² AUF 100 € 202.800 €

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 1,00 psch 518.000 € 518.000 €

Summe KG 200-600 (Baukosten) 6.171.386 €

700 BAUNEBENKOSTEN pauschal 22% von KG 200-600 1.357.705 €

GESAMTKOSTEN einschl. Baunebenkosten (KG 200-700) 7.529.091 €

PROGNOSTIZIERTE GESAMTKOSTEN bis mittlere Bauzeit 2 015 (gerundet) 7.990.000 €

In der Kostenermittlung sind nicht enthalten:

Beseitigung möglicher Altlasten, Kampfmittel und Hindernisse im Baugrund

Kennwerte für Flächen und Kosten des Bauwerks

Bruttogrundfläche (BGF) m² 5.169

Baukosten KG 300+400 € 5.390.586

Baukosten KG 300+400 je m² BGF, gerundet €/m² BGF 1.043

Grundflächen des Gebäudes nach DIN 277 m² %

Bruttogrundfläche 5.169 100,0

Nutzfläche (NF) 3.020 58,4

Verkehrsfläche (VF) 1.099 21,3

Technische Funktionsfläche (TF) 275 5,3

Konstruktionsgrundfläche (KGF) 775 15,0
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