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Stuttgart, 13.10.2023 

Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen,  
Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße  
- Abrechnungsbeschluss 
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Verwaltungsausschuss 
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Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung für die Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen im Be-
reich Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße mit Gesamtkosten (inkl. Eigenleistungen) von 
1.649.764,94 EUR wird anerkannt. 
 

Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 19. Juni 2018 (GRDrs 
16/2018) der Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen im Bereich 
Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße mit Gesamtkosten von 1.920.000 EUR zuge-
stimmt. 
 
Die bewilligten Gesamtkosten von 1.920.000 EUR wurden um 270.235,06 EUR unter-
schritten. Dies entspricht 14 %. 
 
Die Unterschreitung der bewilligten Gesamtkosten ergibt sich daraus, dass die Sanie-
rung des Teilbereichs in der Kurve vor dem Gebäude Filderbahnstraße 59 zurückge-
stellt werden musste. Zum Ausführungszeitpunkt der Umgestaltungsmaßnahme befand 
sich das Gebäude, anders als zu Beginn der Planungen zur Umgestaltung der Fil-
derbahnstraße angenommen, noch im Bau. Die Sanierung dieses Teilbereiches erfolgt 
im Zuge des Umbaus des Filderbahnplatzes (GRDrs 112/2022). 
 
Die Baumaßnahme wurde im Juni 2019 fertig gestellt. 
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Klimarelevanz 
Es wird keine Quantifizierung vorgenommen, da das Projekt bereits umgesetzt ist. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661060 
- Umgestaltung Filderbahnstraße, über das Projekt 7.662941 - Erschließung Straßenbau 
sowie im Teilfinanzhaushalt 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt über das Projekt 
7.671904 – Baumpflanzungen/Grünstreifen abgewickelt. Nähere Informationen dazu kön-
nen der Anlage 1 entnommen werden. 
 
Das Projekt wird nach LGVFG gefördert. Bisher wurden 302.000 EUR ausbezahlt. Der 
Schlussverwendungsnachweis wurde beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht 
und liegt dort zur Prüfung. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen 
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Anlage 1 zu GRDrs 278/2023 
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