
Kostenentwicklung Stand 09.2011

Kostenermittlung gemäß Anlage zu Gemeindedrucksache Nr. 646/2007

Beschlußvorlage 07.2007

Gesamtbaukosten 4.870.000,00 €      

Kosten der Ausstattung 410.000,00 €          

Gesamtkosten 5.280.000,00 €      

Prognose Preissteigerung mittlere Bauzeit 05/2010 9% 475.200,00 €          

Prognose für mittlere Bauzeit 05/2010 5.750.000,00 €      

incl. 3% Unvorhergesehenes

Kostenermittlung nach Umplanung gemäß LHeimBauVO

Gesamtbaukosten gemäß Gemeindedrucksache Nr. 646/2007 4.870.000,00 €      

Kosten der Ausstattung gemäß Gemeindedrucksache Nr. 646/2007 410.000,00 €          

Kosten Umplanungen LHeimBauV gemäß Gemeindedrucksache 177/2010 431.000,00 €          

Gesamtkosten 5.711.000,00 €      

Prognose Preissteigerung mittlere Bauzeit 05/2010 9,0% 513.990,00 €          

Prognose für mittlere Bauzeit 05/2010 6.224.990,00 €      

incl. 3% Unvorhergesehenes

Fortschreibung Prognose Preissteigerung für mittlere Bauzeit 08/2012 6,0% 373.499,40 €          

Prognose für mittlere Bauzeit 08/2012 auf Basis Kostenermittlung 2007/2010 6.598.489,40 €      

incl. 3% Unvorhergesehenes

vorl. Kostenanschlag Stand 09.2011 für mittlere Bauzeit 08/2012 6.266.890,93 €      

ca. 50% der Bauleistungen ausgeschrieben, incl. 5% Unvorhergesehenes

incl. Mehrkosten für Altlastenbeseitigungen (Asbest)

incl. Mehrkosten Brandschutz der bestehenden Decken

incl. div. Kostenoptimierungen Fassaden/Estriche/TGA

Kostenentwicklung 331.598,47 €-          

BV.: Generalsanierung Terrassenhaus, Generationenzentrum Sonnenberg, Laustraße, Stuttgart

Bauherr: leben & wohnen, Eigenbetrieb der Stadt Stuttgart, Industriestr. 3, 70565 Stuttgart
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