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EXECUTIVE SUMMARY STATUS REPORT: Juni 2015 

 

Projekt Sanierung Uhlandschule zur Plusenergieschule 

Projektnummer 00150002 

1. KOSTEN 

 

 

Hauptgebäude und Erweiterungsbau 

Das von der Kämmerei freigegebene Projektbudget beträgt 17,010 Mio. €.  

Projektbudget  Hochrechnung 

KG 200 – 500 12.627.506 € 14.824.843 €  

KG 600  528.498 €  531.397 € 

KG 700   3.563.995 € 4.889.601 € 

KG 700  290.000 € 290.000 €  

KG 200-700  17.010.000 €  20.535.841 € 

  

Das Projekt weist Mehrkosten (bezogen auf die Hochrechnung) in Höhe von 3,5 Mio. € aus. 

Diese setzen sich zusammen aus Vergabeüberschreitungen, Prognosen für noch ausstehen-

de Vergaben, Gewerkerückstellungen für bereits jetzt absehbare Mehraufwendungen sowie 

beauftragte und in Prüfung befindliche  Nachträge.  

Die Mehrkosten teilen sich folgendermaßen auf: 

KG 200-500 2.200.000 € 

KG 700 1.320.000 € 

 

FÖRDERUNG 

Förderung BMWi (gem. Angaben AfU) 

Die max. Förderung des BMWi beträgt  4,43 Mio. €. Die darin enthaltene Förderung für bauli-

che Maßnahmen der Geräteliste beträgt max. 3,3 Mio. € (Stand 2013: max. 3,4 Mio. €) 

 

Leistungen der Industriepartner (gem. Angaben AfU) 

Finanzleistung Fa. Saint Gobain:   0,27 Mio. € 

Sachleistung Fa. Bosch ca. 0,22 Mio. €. Gegenwert für Wärmepumpen, Pufferspeicher und 

PV-Anlagen. Im Jahr 2013 geschätzt und im Projektbudget bisher nicht berücksichtigt.  

 

BUDGET 

Projektbudget gem. Kämmerei 

brutto  17,010 Mio. € 

 

Stand Vergaben gem. KoBe 

Vergabebudget  der  91 % Vergaben: 

KG 200 – 600 inkl. Kleinaufträge   10,611Mio. € 

 

KOSTENPROGNOSE (inkl. ÄTs): 

HOCHRECHNUNG 

brutto    20,53 Mio. € 

BEST CASE   

brutto   19,51 Mio. € 

WORST CASE  

brutto   21,87 Mio. € 

 

KOSTENÜBERSCHREITUNG: 

HOCHRECHNUNG 

brutto  ca. 3,5 Mio. € 

BEST CASE   

brutto   ca. 2,5 Mio. € 

WORST CASE  

brutto   ca. 4,8 Mio. € 

 

In Prognose enthalten: 

Mittelwert für zusätzlich PV-Flächen  

in VE 4999   240.000 € 

 

 

FÖRDERUNG  

SCHULBAUFÖRDERUNG  

Zuschuss Land max. 0,848 Mio. €  

(entspricht -0,132 Mio. Euro) 

 

FÖRDERUNG BMWi/SPONSORING 

(gem. Angaben AfU)  

Stand März 2015:  

Förderung BMWi und Sponsoring 

Industriepartner: 4,156 Mio. Euro  

(entspricht +0,186 Mio. Euro)  

 

   

 

 

 


