
Landeshauptstadt Stuttgart 
Männerwohnheim, Friedhofstraße
Rahmenterminplan 

Stand 05.11.2013 HBA, 17.10.2013 Wa
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1 Startgespräch KS/ HBA 12.09.2013

2 Prüfung Planerauswahl PS 12.09.2013 05.11.2013

3 Start off ELW, Planer, PS 04.11.2013

Vorprojektbeschluss Dezember

Grundlagenermittlung (LPH 1)

2013VORGANG 2018Nr. 2014 2015 2016 20172012
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Vorentwurf (LPH 2) Grobkostenannahme 03.01.1900 29.11.2013

5 Variantenentscheidung 17.10.2013

7 Entwurf (LPH 3) Kostenberechnung 3 Mon

Förderantrag

8 Genehmigungsplanung (LPH 4) 2 Mon b Einr.

9 Einreichung BA 

10 Laufzeit BA

11 Genehmigung BA

12 Werkplanung (LPH 5) 6 Mon

13 Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 1) 3 Mon

14 Submission Paket 1 > 50%

15 V l t ll15 Vorlagenerstellung

16 Baubeschluss

17 Beauftragung

18 Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 2) 4 Mon

19 Baubeginn

20 Bauausführung (LPH8) 14 Mon

21 Abnahme 

22 Reinigung/ Inbetriebnahme

23

24

25

Legende

Einzug 

Meilenstein ProzessvorgangBeauftragungLegende Meilenstein ProzessvorgangBeauftragung
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