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Intro
Aufgabenstellung

Stuttgart ist eine weltoffene Stadt, Multikulturalität ist hier seit Jahrzehn-
ten gelebte Realität. Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter kommen aus 
über 180 Ländern. Viele bereichern aktiv die kulturelle Vielfalt des Stadt-
lebens. Dennoch fehlt bisher ein zentraler Ort, an dem die unterschied-
lichen Kulturen zusammenkommen, sich austauschen, sich präsentieren 
und gemeinsam Neues schaffen können. Um einen solchen Ort zu 
schaffen, möchte die Stadt ein Haus der Kulturen als Stätte für interkul-
turelle Begegnungen ins Leben rufen.

Hierfür wurden schon verschiedene Meilensteine erreicht. Es wurde 
ein Partizipationsprozess ins Leben gerufen, in welchem verscheiden 
Akteure sich zur Programmatik des Hauses der Kulturen austauschen 
und in einer vorhergehenden Machbarkeitsstudie ein Raumprogramm 
entwickelt.

Als nächster Schritt steht die Findung eines konkreten Standortes an. 
Hierfür wurden durch das Stadtplanungsamt verschiedene mögliche 
Standorte im Stuttgarter Stadtgebiet identifiziert, die nun im Rahmen 
einer weiteren Machbarkeitsstudie „Standortsuche“ auf Ihre Eignung 
hin untersucht werden sollen. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 'asp' 
Architekten mit der Durchführung der Studie beauftragt.

Die Ziele der Machbarkeitsstudie sind:
1.	 Bewerten und Hierarchisierung der durch die Stadt Stuttgart 

vorausgesuchten Standorte in Hinsicht auf die Eignung für einen 
möglichen Neubau des Hauses der Kulturen in einem partizipativen 
Prozess.

2.	 Städtebauliche Prüfung 3-4 ausgewählter Standorte anhand von 
städtebaulichen Testentwürfen.
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Bewertungsskala
Die Bewertung erfolgt über ein Ampelsystem, so wird der 
übergeordnete Vergleich der Standorte mithilfe der Kate-
gorien positiv, neutral und negativ ermöglicht. Führt eine neue 
erlangte Information nachträglich zu einem Ausschlussgrund 
wird das Kriterium dementsprechend markiert.
Die detaillierte Betrachtung findet sich auf den Analysebögen 
der einzelnen Standorte. 

positiv

neutral

negativ

Ausschluss

*
Ökonomische Aspekte können zum jetzigen Zeitpunkt - ohne 
vorliegende Planung, ohne Betriebskonzept, ohne Kenntnis 
über Baugrund oder Bausubstanz etc. - nur aufgrund gober 
Einschätzungen betrachtet werden und sind im Laufe weiterer 
Planungen oder Studien zu untersuchen.
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Besonderheiten
Im Verlauf der Studie wurden für einige Standorte Besonder-
heiten festgestellt, die in der Analyse hervorgehoben werden.

Größe 
In der Größe wird zwischen drei Varianten des Raumpro-
gramms aus der vorhergehenden Stude  „Raumprogramm“ 
unterschieden, dem Großen mit 9.200m², dem Mittelgroßen 
mit 7.200m² (abzüglich der Studio und Proberäume, der Werk-
stätten, dem Raum der Stille, dem Wintergarten, den Aufent-
haltsräumen, der offenen Bibliothek, der Arbeitsplätze für Ini-
tiativen, dem Welcome Center und der Kinderbetreuung) und 
dem Kleinen mit 5.000m² BGF (reduzierte Größe des Foyers, 
des Performancesaals, der Backstageräume, des Multisaals, der 
Café-Küche, der Betreiberbüros, Reduzierung einer der zwei 
Multiräume). Eine genauere Betrachtung des Raumprogramms 
findet sich im Anhang. Für Standorte mit einer BGF unter 
6.000m² wird eine schematische Flächenanalyse mit Berück-
sichtigung der Dreigeschossigkeit des Performance-Saals vor-
genommen, sodass die Machbarkeit des Raumprogramms an 
dem Standort abgeschätzt werden kann.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive
Die Einschätzung der zeitlichen Verfügbarkeit basiert auf den 
Informationen des Stadtplanungsamtes, des Liegenschaft-
samtes und ggf. der Eigentümer des Standorts bezüglich der 
voraussichtlich möglichen Fertigstellung. Ausschlaggebend 
dafür ist unter anderem, ob die Erstellung eines neuen Bebau-
ungsplans erforderlich wird. Die Bewertung erfolgt in den 
Kategorien grün (bis 2030), gelb (ab 2030) und rot (nicht 
absehbar). Um eine Realisierungsjahr angeben zu können 
werden 4 Jahre für Planung und (Um-)Bau angenommen.

Ökonomie*
Ökonomische Faktoren, die zum jetzigen Zeitpunkt in Betracht 
gezogen werden können, sind die Eigentumsverhältnisse und 
die voraussichtliche Komplexität der baulichen Maßnahmen. 
Befindet sich das Grundstück in städtischem Eigentum so fällt 
die Bewertung positiv aus (grün), ist der Kauf des Grundstücks 
nötig und möglich so erhält der Standort die Kategorie gelb 
und ist eine dauerhafte Anmietung der Flächen durch die Stadt 
nötig, so fällt der Standort auf Grund der Berücksichtigung 
eines langen Mietzeitraumes und der Investition (im Rahmen 
des Umbaus) in ein Nichtstädtisches Objekt in die rote Kate-
gorie. Eine komplexe Bauaufgabe, beispielsweise durch eine 
erschwerte Erreichbarkeit des Standortes, eine komplexe Situ-
ation im Untergrund, oder eine nötige Bestandssanierung im 
Rahmen des Denkmalschutzes kann die Bewertung um einen 
Punkt verschlechtern (von grün zu gelb oder von gelb zu rot).

Phase 2
Bewertungskriterien

!
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Ökologie
Die ökologische Bewertung einer Umsetzung des HdKs erfolgt 
über eine grobe Kategorisierung der Standorte in Bestands-
sanierungen (grün), Abriss kleinerer Gebäudevolumen und 
Neubau (gelb), sowie Abriss größerer Gebäudevolumen und 
Neubau (rot). Diese Abstufung verfolgt das Prinzip der Res-
sourcenschonung und der Vermeidung von zusätzlichem 
CO² Ausstoß. Da alle Flächen im bebauten Innenstadtbereich 
liegen, entsteht keine zusätzliche Versiegelung. Das Kriterium 
wird daher bei den jeweiligen Standorten erläutert, hat aber 
keinen EInfluss auf die Bwertung.
Alle weiteren ökologischen Aspekte sind abhängig von der 
konkreten Gebäudeplanung und müssen im weiteren Pla-
nungsverlauf betrachtet werden.

Nachbarschaft
Für die Bewertung der Nachbarschaft spielen drei Teilbereiche 
eine Rolle: die zentrale Lage, die Synergien zu benachbarten 
Nutzungen und die Nähe zu schallempfindlichen Nutzungen 
(z.B. Wohnen)

Zentrale Lage: Drei Punkte erhält der Standort, wenn er 
innerhalb des Cityrings verortet ist, zwei, wenn die Distanz 
zum Cityring nicht mehr als 500m Luftlinie beträgt und einen 
Punkt, wenn der Standort sich in einem der Stuttgarter Innen-
stadtgebiete (Nord, Süd, Ost, West, Mitte) befindet.

Synergien: Befinden sich mehr als fünf Synergieorte im 
Abstand von 500m und ist einer dieser Orte von besonderer 
Bedeutung für Stuttgart, so erhält der Standort 3 Punkte. Bei 3 
Synergieorten, oder einem Besonderen erhält der Standort 2 
Punkte, ein Synergiestandort gibt einen Punkt. Befinden sich 
keinen Nutzungen mit Synergieeffekt in der Umgebung so 
erhält der Standort keine Punkte.

Schallschutz: Ist eine Wohnnutzung am Standort selbst vor-
handen /geplant so führt das zu null Punkten. Befindet sich 
Wohnbebauung in der unmittelbaren Nachbarschaft so erhält 
der Standort einen Punkt. Ist es durch den architektonischen 
Entwurf oder eine bestimmte Ausrichtung der geräuschinten-
siven Nutzungen möglich die Wohnbebauung zu schützen, 
führt das zu zwei Punkten. Drei Punkte erhält der Standort, 
wenn keine Wohnbebaung in der Nachbarschaft vorzufinden 
ist. Eine endgültige Bewertung des Schallschutzes ist erst 
durch die Beauftragung eines Schallschutzgutachtens oder 
eine Bewertung durch das Amt für Umweltschutz möglich.

Bei einer Gesamtpunktzahl von bis zu 3 Punkten wird das Kri-
terium „Nachbarschaft“ insgesamt als negativ bewertet, bei 
4-6 Punkten neutral und bei 7-9 positiv.
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Anbindung
Die Bewertung der Anbindung eines Standortes erfolgt in fol-
genden Teilbereichen, der Anlieferung durch LKW, dem ÖPNV 
und dem Fahrradverkehr.

Anlieferung durch LKW: Befindet sich der Standort neben 
einer für LKW empfohlenen Route, so erhält er 3 Punkte, wenn 
nicht erhält er 2 Punkte, ist die Fläche für Anlieferung auf dem 
Grundstück begrenzt oder zu klein so wird ein Punkt abge-
zogen.

ÖPNV: Die Bewertung basiert auf dem Merkblatt Nr. 593 der 
AKBW (Anhang 1, Tabelle A), nach dieser Bewertung erhalten 
die Standorte Punkte in den Kategorien Erreichbarkeit, Dichte 
der Verkehrsmittel Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Ver-
kehrsmittels. 10-12 Punkte)nach Merkblatt Nr. 593 entsprechen 
drei Punkte in dieser Studie, 7-9 entsprechen zwei Punkten, 
4-6 entsprechen einem Punkt, weniger als 4 null Punkten.

Fahrradverkehr: Volle Punktzahl wird erreicht, wenn eine 
Hauptradroute direkt am Standort vorbeiführt, bei einem 
Umweg von max. 5 min (nach Google Maps) werden 2 Punkte 
vergeben. 1 Punkt erhält der Standort wenn er mehr als 5 min 
von einer Hauptradroute entfernt ist und ohne topografische 
Hürden mit dem Fahrrad zu erreichen ist.

Bei einer Gesamtpunktzahl von bis zu 3 Punkten wird das Kri-
terium „Anbindung“ insgesamt als negativ bewertet, bei 4-6 
Punkten neutral und bei 7-9 positiv.

Freiraum für das Haus der Kulturen
Positiv (grün) bewertet wird die Kategorie, wenn sich ein Frei-
raumangebot auf dem Areal umsetzen lässt, befindet sich ein 
öffentlicher Freiraum in unmittelbarer Umgebung und bietet 
das Potential mitgenutzt zu werden, so erhält der Standort 
eine neutrale Bewertung (gelb), befindet sich kein nennens-
werter Freiraum in der unmittelbaren Umgebung so führt das 
zu einer negativen Bewertung (rot).

Feedback aus dem Akteursworkshop
Es wird festgehalten wie die Workshopteilnehmenden den 
Standort einschätzten und bewerteten (Siehe folgende Seiten).

H
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Phase 2
Akteursworkshop

Zielsetzung 

Der Akteursworkshop im Rahmen der Standortuntersuchung sollte die 
Akteure informieren und herausfinden, welche Kriterien den Teilneh-
menden in Hinsicht auf die Standortwahl besonders wichtig sind. 

In kleinen Gesprächsgruppen wurde die Möglichkeit gegeben, Argu-
mente auszutauschen, abzuwägen und eine Haltung zu bilden.
Anschließend wurde ein erstes Stimmungsbild mit Arguemten für die 
favorisierten Standorte festgehalten. um zu ermitteln, welche Stand-
ortkriterien den Akteuren besonders wichtig sind.

Es wurde darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Workshops 
ein Zwischenstand der Studie präsentiert wurde und noch nicht alle 
Standortinformationen zur Verfügung standen. Hieraus kann sich 
ergeben, dass im Prozess weitere Standorte in Betracht gezogen 
oder auf Grund neuer Informationsstände ausgeschlossen werden. Es 
wurde klar kommuniziert, dass im Rahmen des Workshops kein bin-
dendes Urteil über die Standortwahl gefällt wurde, sondern lediglich 
ein erstes Stimmungsbild und die Standortentscheidung letztlich der 
Politik obliegt. 

Zielgruppe

Zielgruppe des Workshops waren Fachbeirat und U-Team des HdK‘s, 
außerdem wurden Mitglieder des Gemeinderats eingeladen als Gäste 
anwesend zu sein.

Ablauf

Nach einer Begrüßung durch das Referat für Soziales informierten 
'asp' Architekten über den aktuellen Stand der Studie, anschließend 
konnten Fragen gestellt und beantwortet werden. 

Nach einer kurzen Pause begann die Gruppenphase, die der dis-
kursiven Außeinandersetzung mit den einzelnen Standorten diente. 
Die TeilnehmerInnen sollten sich im Gespräch eine Meinung über 
die Standorte bilden und zwischen ihnen abwägen. In einer kurzen 
Fokusphase konnte sich dann individuell für drei Favoritenstandorte 
entschieden werden. 

Abschließend wurden die Favoritenstandorte zusammengetragen und 
Gründe über die Wahl geäußert. So entstand ein erstes Stimmungbild, 
außerdem konnte ein Gefühl dafür entstehen, welche Bewertungskri-
terien als besonders ausschlaggebend empfunden werden. 

Eine offene Gesprächsrunde rundete den Workshop ab und bot die 
Chance für weitere Fragen, Anregungen und Feedback. 
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Feedback zu den Schlüsselfaktoren

Der Ausschluss der Standorte in Bad Cannstatt durch die Entscheidung 
des Internationalen Ausschusses wurde von manchen Teilnehmenden 
kritisiert.

Außerdem wurde von manchen Teilnehmenden der Wegfall des 
Standorts 16 „Teilgebiet A1“ hinterfragt. Gegebenenfalls soll im 
Gemeinderat eine Prüfung des Standortes beschlossen werden.

Feedback zu den Bewertungskriterien

Die Bewertungskriterien wurden positiv aufgenommen, in den 
Gesprächsrunden und in den individuellen Argumentationen wurde 
darauf zurückgegriffen. Für eine bessere Einschätzung des mög-
lichen Raumprogrammumfangs an den jeweiligen Standorten wurde 
um eine Ergänzung des Kriteriums „Größe“ gebeten, auch um sichtbar 
zu machen, ob weitere Nutzungen an dem Standort nötig werden 
und welche Variante des Raumprogramms möglich ist. Der Vorschlag 
wurde im Anschluss des Workshops in der Studie integriert. 

Vorwiegend folgende Bewertungskriterien wurden durch die Teilneh-
menden für die Favorisierung bestimmter Standorte gewählt: Nach-
barschaft (Zentralität), Ökologie, Anbindung und Freiraum

Besondere Erwähnung sollen die Aspekte der Sichtbarkeit und Aus-
sagekraft im Stadtraum erhalten. Obwohl sie nicht als messbar 
erscheinen, spielten sie in vielen Fällen eine große Rolle in der Ent-
scheidungsfindung der Akteure. 
Weiterhin wurde die Bedeutung des Erdgeschosses betont. Es soll 
transparent, großzügig und einladend gestaltet sein und Hemm-
schwellen abbauen. Die für den gesamten Charakter des Hauses 
wichtigen Begegnungszonen sollen hier beginnen und sich schon 
nach außen abzeichnen. 

Im Gespräch waren unter anderem die Meinungen vertreten, dass 
eine zeitnahe Umsetzung zwar eine große Rolle spielt, jedoch die 
räumliche Qualität des Hauses der Kulturen Vorrang hat. Die Umsetz-
barkeit des vollumfänglichen Raumprogramms wurde zwar nicht als 
zentraler Faktor für die qualitative Umsetzung betrachtet, eine früh-
zeitige Einschränkung des Raumprogramms durch die Wahl des 
Standorts wurde jedoch kritisch gesehen. 

Es wird festgehalten, dass aufgrund laufender Prozesse teilweise 
unterschiedliche Kenntnisstände zu manchen Standorten herrschten.
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1	 Ehem. Bahndirektion, BT 6,7

4	 Q-Parkhaus, Steinstraße

4.1	 Galeria Kaufhof, Eberhardstr. 28

5	 Ehem. Hindenburgbau

7	 Hallesche Versicherung, Diakonissenplatz

10	 Leonhardsvorstadt, Quartierskante

12	 Allianz Quartier, Uhlandstraße

13	 Lautenschlagerpassage

14	 Statstisches Landesamt

17	 Europaviertel Teilgebiet A3

21	 EnBW Stöckach, Gebäude 50

Phase 2
Standortübersicht
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Standort
Ehemalige Bahndirektion 
BT 6,7

Besonderheiten
Eine gemeinsame Konzeption mit dem „Front Office Hub“ der Stadt 
Stuttgart kann Synergien entwickeln.

Größe
Die Grundstücke von BT6 und BT7 können bei maximaler Ausnutzung 
und Berücksichtigung der Höhe des Performance-Saals mit einem 
Bauvolumen von insgesamt 7.700m² BGF beplant werden, somit 
kann das mittlere Raumprogram des HdKs umgesetzt werden. Es 
kann darüber nachgedacht werden, weitere Räumlichkeiten in dem 
Gebäude der ehemaligen Bahndirektion unterzubringen.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die berücksichtigten Grundstücke befinden sich im Eigentum der 
Stadt. Ein Teilgrundstück auf dem Areal wird voraussichtlich nicht zur 
Entwicklung durch die Stadt zur Verfügung stehen, dieses wurde im 
Rahmen der Studie bereits unberücksichtigt gelassen. 
B-Plan
Es wird ein neuer B-Plan erstellt, das Verfahren soll bis 2025 abge-
schlossen sein.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Die Grundstücke BT 6 und 7 befinden sich im Eigentum der Stadt, es 
ist keine Anmietung oder Pacht nötig.
Bauliche Maßnahmen
Zum jetzigen Zeitpunkt wird von keiner erhöhten Komplexität des 
Neubaus ausgegangen.

Ökologie

Bestandsanierung / Neubau
Bei Abriss der Bestandsbauten bleibt vorhandene graue Energie 
ungenutzt, während der Neubau einen zusätzlichen Energieaufwand  
im Vergleich mit einer Umnutzung oder Sanierung von Bestand 
bedeutet.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt. Es besteht das Potential die vorhandene 
Versiegelung durch Begrünungsmaßnahmen teilweise zu kompen-
sieren.

2030

Eigentum

Abriss & Neubau
Nachverdichtung

!

7.700m²

2030 2025 
B-Plan Planung und Bau 
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Nachbarschaft 
Das Areal liegt in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof und grenzt 
an den Stuttgarter Innenstadtbereich an. Sowohl der Campus Stadt-
mitte als auch der noch zu realisierende „Front Office Hub“, das zweite 
Rathaus der Stadt Stuttgart bieten positive Synergieeffekte für das 
Haus der Kulturen. Aktuell befindet sich keine Wohnnutzung in unmit-
telbarer Nähe, mit der Entwicklung der Bausteine BT4-5 ist jedoch 
Wohnbebauung und eine Kita vorgesehen. Hier ist auf den entspre-
chenden Schallschutz in Richtung Norden zu achten. In der erwei-
terten Nachbarschaft befindet sich der Schlosspark, zukünftig direkt 
über den Freiraum oberhalb des tiefgelegten Bahnhofs erreichbar.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die Lage an der B27, eine der Hauptverkehrsachsen in das Zentrum 
Stuttgarts und eine ausgewiesenen LKW-Route begünstigt die Anlie-
ferung sowie die Erreichbarkeit für motorisierten Individualverkehr aus 
dem Norden, während die Kriegsbergstraße eine gute Verknüpfung 
in den Westen und über den Arnulf-Klettplatz in den Osten Stuttgarts 
leitet. Das Areal liegt in Laufnähe von drei Haltestellen des ÖPNV‘s, 
darunter der Hauptbahnhof als Hauptverkehrsknotenpunkt. Mit dem 
Fahrrad ist das Areal in 6 Minuten von der Hauptradroute durch den 
Schlossgarten erreichbar. Die aktuelle Lage kann durch eine erleich-
terte Fahrbahnüberquerung noch optimiert werden.

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal selbst hält Freiräume bereit, es bietet sowohl öffentlich-
keitswirksame Platzssituationen vor dem Gebäude also auch privater 
gelegene Hofsituationen rückwertig zu den angrenzenden Baufeldern. 

Feedback aus dem Workshop
Der Standort hat die beste Bewertung der TeilnehmerInnen erhalten. 
Besonders ausschlaggebend waren die zentrumsnahe Lage & Nach-
barschaft, sowie die gute zeitliche Umsetzungsperspektive. 
Außerdem wurde das Potential einer Umnutzung oder eines Anbaus 
diskutiert und der Wunsch geäußert, dass das Gebäude der alten 
Bahndirektion als Adresse für das HDK mitgenutzt werden kann. 

H

1
zeitliche Perspektive

Sichtbarkeit/Lage
Umnutzungspotential
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Standort
Parkhaus Q, Steinstraße

Besonderheiten
Die Fläche im Erdgeschoss ist durch die Integration einer Tiefga-
ragenzufahrt beschränkt, wodurch die Möglichkeit der offenen 
EG-Gestaltung gemindert wird. Unteriridisch stehen keine Flächen 
für Technik, Lager oder Anlieferung bereit. DIe Veranstaltungssäle 
müssen in den oberen Geschossen untergebracht werden, wodruch 
ein höherer Erschließungsaufwand mit entsprechendem Flächen-
bedarf entsteh.

Größe
Mit einer BGF von 5.000 m² ist das Grundstück lediglich für die kleine 
Variante des HdK‘s geeignet, von weiteren Nutzungen auf dem Areal 
sollte abgesehen werden, da auch Teile des Grundstücks für die Tief-
garagenzufahrt benötigt werden.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die Stadt befindet sich bereits in Verhandlungen mit dem Eigentümer 
(SIGNA-Gruppe) zum Erwerb des Grundstücks. Für die Umsetzung des 
HdK‘s muss zunächst das bestehende Parkhaus abgerissen werden.
B-Plan
Es muss geklärt werden, ob die Stadt im Rahmen einer städtebau-
lichen Entwicklung eine Änderung des Planungsrechts vorsieht. 
Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zur zeitlichen Verfüg-
barkeit möglich.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Ziel ist der Erwerb des Grundstücks durch die Stadt, somit wäre keine 
Anmietung oder Pacht nötig.
Bauliche Maßnahmen
Aufgrund der vorherigen Fertigstellung und Inbetriebnahme der dar-
unterliegenden Tiefgarage, der Innenstadtlage und des hohen Koor-
dinationsaufwand von Technik und Statik ist mit erhöhten Bau- und 
Planungskosten auszugehen. 

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Das bestehende Parkhaus muss abgerissen werden, allerdings gibt es 
nur 2 oberirdische Geschosse. Das Abbruchvolumen ist also geringer 
als im Vergleich mit einem voll nutzbaren mehrgeschossigem Bau und 
wird daher analog zu einem Teilabriss gewertet.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt. Es besteht kein Potential zusätzliche Frei-
räume zu schaffen. Die Dachfläche kann teilweise für Begrünungs-
maßnahmen herangezogen werden, wobei dies durch die fehlenden 
Technikflächen im UG ggf. eingeschränkt wird.

Kauf 
des Grundstücks

Abriss & Neubau
Nachverdichtung

!

5.000m²
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Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Vielzahl an Kultureinrichtungen 
und städtischer Infrastruktur mit BürgerInnen-Angeboten. Die Nähe 
zur Königstraße, sowie zum Hans im Glück Viertel garantieren eine 
hohe Menge an Laufkundschaft sowohl tagsüber, als auch in den 
Abendstunden. Vorgespräche bezüglich des Standortes lassen eine 
eingeschränkte Nutzung des HdKs in den Abendstunden auf Grund 
des Schallschutzes angrenzender Wohnbebauung erwarten.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die B14 bietet als nächste Hauptverkehrsachse eine gute Anbindung 
des Standorts für MIV und LKW-Anlieferung, das Area selbst bietet 
jedoch nur mangelhafte Flächen für die Anlieferung. Zwei Haltestellen 
in 500m Laufradius gewährleisten eine gute Erschließung durch den 
ÖPNV. Der Standort liegt an der Hauptradroute und ist fußläufig 
sehr gut erreichbar. Diverse Tiefgargeneinfahrten in der Umgebung 
erschweren jedoch eine Verkehrsberuhigung an dem Standort.

Freiraum für das Haus der Kulturen

Das Areal selbst hält keine Freiräume bereit. Ggf. kann eine Dach-
nutzung vorgesehen werden.

Feedback aus dem Workshop
Die Einschränkungen durch die Tiefgarageneinfahrt werden kritisch 
gesehen, besonders auf Grund der mangelnden Fläche auf Erdge-
schossebene. 

H

nicht priorisiert



28 | 76

4.1

© LHS Stuttgart, Stadtmessungsamt 



29 | 76

Standort
Galeria Kaufhof, Eberhardstr. 28 

Besonderheiten
Der Standort wurde der Studie als Nachtrag hinzugefügt. Die Nutzung 
als HdK wäre gegenüber den Plänen des bisherigen Eigentümers eine 
städtebauliche Aufwertung des Areals. 

Größe
Mit einer BGF von ca. 16.500 m² ist das Grundstück für die große 
Variante des HdK‘s geeignet und kann darüber hinaus weiter Nut-
zungen beinhalten.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die Stadt befindet sich bereits in Verhandlungen mit dem Eigen-
tümer (SIGNA-Gruppe) zum Erwerb des Grundstücks. Die bisherige 
Nutzung  durch Galeria Kaufhof ist bis Januar 2024 geplant. Aufgrund 
bestehnder Mietverträge ist unklar, ab wann das Gebäude für eine 
andere Nutzung zur Verfügung stehen kann.
B-Plan
Es muss geklärt werden, ob die Stadt im Rahmen einer städtebau-
lichen Entwicklung eine Änderung des Planungsrechts vorsieht. 
Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zur zeitlichen Verfüg-
barkeit möglich.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Ziel ist der Erwerb des Grundstücks durch die Stadt, somit wäre 
keine Anmietung oder Pacht nötig. Mittel für den Kauf sind bereits im 
Haushalt zurückgelegt.
Bauliche Maßnahmen
Für eine genaue Einschätzung der Koplexität der baulichen Maß-
nahme ist die Prüfung des Bestands nötig.

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Durch die Umnutzung des Bestands kann vorhandene graue Energie 
genutzt und bauliche Maßnahmen reduziert werden. 
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es müssen vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt werden.

Kauf 
des Grundstücks

!

16.500m²

Bestand 
aufwerten
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Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Vielzahl an Kultureinrichtungen 
und städtischer Infrastruktur mit BürgerInnen-Angeboten. Die Nähe 
zur Königstraße, sowie zum Hans im Glück Viertel garantieren eine 
hohe Menge an Laufkundschaft sowohl tagsüber, als auch in den 
Abendstunden. Vorgespräche bezüglich des Standortes lassen eine 
eingeschränkte Nutzung des HdKs in den Abendstunden auf Grund 
des Schallschutzes angrenzender Wohnbebauung erwarten.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die B14 bietet als nächste Hauptverkehrsachse eine gute Anbindung 
des Standorts für MIV und LKW-Anlieferung, die Anlieferung auf dem 
Areal selbst muss weiter untersucht werden. Zwei Haltestellen in 
500m Laufradius gewährleisten eine gute Erschließung durch den 
ÖPNV. Der Standort liegt an der Hauptradroute und ist fußläufig sehr 
gut erreichbar. 

Freiraum für das Haus der Kulturen

Das Areal selbst hält keine Freiräume bereit. Ggf. kann eine Dach-
nutzung vorgesehen werden.

Feedback aus dem Workshop
Der Standort wurde der Studie als Nachtrag hinzugefügt und konnte 
nicht im Rahmen des Workshops diskutiert werden

H
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Standort
Ehem. Hindenburgbau 

Besonderheiten
Der Standort kann durch seine Lage eine starke Aussagekraft als 
Geste für Ankommende entwickeln und durch die Nutzung des HdK‘s 
eine Neubesetzung erhalten. Eine mögliche Verkehrsbruhigung und 
Umgestaltung des Arnulf-Klett-Platzes kann die Attraktivität des Stan-
ortes nochmals erhöhen. Ein HdK genau gegenüber des Bahnhofs 
kann zum Zeichen der Willkommenskultur der Stadt Stuttgart werden. 

Größe
Es gilt zu klären, welche Flächen der insg. 22.700m² für das HdK zur 
Verfügung stehen.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Das Grundstück und der darauf befindliche, ehemalige Hinden-
burgbau befinden sich in privatem Eigentum, jedoch sind Teile des 
Gebäudes (ehem. Kino) aktuell ungenutzt. 
Die Eigentümer standen für eine Abstimmung bisher noch nicht zur 
Verfügung. 
B-Plan
Die Erstellung eines neuen B-Plans ist nicht vorgesehen. 

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Das Gebäude befindet sich in privatem Eigentum (Zentrum 01 GmbH, 
Piech Holding) Eine Anmietung der Flächen durch die Stadt ist nötig.

Bauliche Maßnahmen
Es kann davon ausgegangen werden, dass Sanierungs-, Umbaumaß-
nahmen mit Berücksichtigung des Denkmalschutzes nötig werden. 
Hieraus können erhöhte Baukosten entstehen. 

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Durch die Umnutzung von Bestand kann vorhandene graue Energie 
genutzt und bauliche Maßnahmen reduziert werden. Die nicht 
genutzten Räumlichkeiten (Kino) profitieren von einer Wiederinbe-
triebnahme und können so vor Verfall geschützt werden.

Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden keine weiteren Flächen ver-
siegelt.

Eigentümer-
gespräche nötig

Anmietung, 
Komplexität durch 

Denkmalschutz

Bestand aufwerten

!
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Ökologie
Sichtbarkeit/Lage
Aussage

Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich. Die 
gute Lage gegenüber dem Bahnhof und an der Königstraße lässt eine 
große Laufkundschaft erwarten. Sowohl der Campus Stadtmitte als 
auch der in unmittelbarer Nachbarschaft angedachte „Front Office 
Hub“ der Stadt Stuttart bieten Synergiepotentiale für das Haus der Kul-
turen. Es befinden sich keine empfindlichen Nutzungen in der unmit-
telbaren Nachbarschaft. 

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die Lage an der B27, eine der Hauptverkehrsachsen in das Zentrum 
Stuttgarts und eine ausgewiesenen LKW-Route begünstigt die Anlie-
ferung sowie die Erreichbarkeit für motorisierten Individualverkehr 
aus dem Norden. Das Areal liegt in Laufnähe von drei Haltestellen 
des ÖPNV‘s, darunter der Hauptbahnhof als Hauptverkehrsknoten-
punkt. Mit dem Fahrrad ist das Areal in 2 Minuten von der Hauptrad-
route durch den Schlossgarten erreichbar, hinzu kommt die geplante 
Hauptradroute in der Athener Straße. Das Areal liegt im Innenstadtbe-
reich direkt an der Königstraße und ist so für den Fußverkehr sehr gut 
erreichbar. 

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal selbst hält keine Freiräume bereit. Die Transformation des 
Arnulf-Klett-Platzes kann in Zukunft jedoch neue Freiraumoptionen 
bieten.

Feedback aus dem Workshop
Die Umnutzung des Bestands und die Aufwertung eines denkmalge-
schützten Bauwerks wurden als positiv herausgestellt. Das Potential 
von neuen Freiflächen in Richtung des Bahnhofs bei einer Umge-
staltung des Arnulf-Klett-Platzes wurde ebenfalls positiv bewertet. Die 
Möglichkeit für Freiflächen auf dem Dach wurden diskutiert. Besonders 
hervorgehoben wurde die positive Aussagekraft eines Hauses der Kul-
turen direkt gegenüber des Bahnhofs.

H
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Standort
Hallesche Versicherung,
Diakonissenplatz

Besonderheiten

Der Standort profitiert von der anstehenden Neugestaltung des Dia-
konissenplatzes. 

Größe
Der Bestand bietet theoretisch ca. 7.350m² BGF. Allerdings wäre 
für das HdK der Abbruch beider Gebäude (straßenbeleitend und 
Innenhof) nötig. 

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Das Grundstück und die darauf befindlichen Gebäude befinden 
sich in Privateigentum. Nach einem Eigentümergespräch steht fest, 
dass die Flächen nicht für eine Entwicklung des HdKs zur Verfügung 
stehen.
B-Plan
Die Erstellung eines neuen B-Plans ist nicht vorgesehen. 

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Die Gebäude befinden sich in privatem Eigentum (Pandion). Die 
Pandion möchte das Gelände baulich entwickeln und verkaufen.
Bauliche Maßnahmen
Ein Neubau wäre für die Unterbringung der Performancesäle not-
wendig, welcher auf einer bestehenden Tiefgarage vorgenommen 
werden müsste. Diese müsste voraussichtlich aufwendig statisch 
ertüchtigt werden. 

Ökologie

Abriss und Neubau
Für die Umsetzung der Veranstaltungssäle und sonsitgen Räume 
müssen aufgrund der geringen Raumhöhen und der Geometrie 
sowohl das Vorder- wie auch das Hintergebäude abgerissen werden. 
Da das Hintergebäude erst 2002 errichtet wurde, wird dies als Aus-
schlussgrund gewertet. 
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden keine weiteren Flächen ver-
siegelt.

nicht verfügbar

ca. 7.350 m²

Anmietung
Komplexität

Abriss und 
Neubau
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nicht priorisiert

Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Westen und ist Teil eines 
Wohnblocks. Es befinden sich keine übergeordneten Bausteine in 
unmittelbarer Umgebung, die eine stadtweite Strahlkraft besitzen, 
oder hohe Synergiepotentiale mit dem Haus der Kulturen erwarten 
lassen. Die Lokalisierung in einem vorwiegenden Wohngebiet ist in 
Hinblick auf den Schallschutz nachteilig.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die umgebenden Hauptverkehrsachsen bilden eine Art Ring um den 
Standort, die direkte Anfahrt erfolgt jedoch über Quartiersstraßen. 
Eine empfohlene LKW-Route befindet sich nicht in der Umgebung, Lie-
ferverkehr müsste in dem Fall durch das Wohngebiet geleitet werden. 
Das Areal wird vorwiegend über Buslinien erschlossen, es befinden 
sich jedoch auch drei Stadtbahnhaltestellen in Laufnähe. Die Hauptrad-
route befindet sich außerhalb des Planausschnittes, die Erreichbarkeit 
mit dem Rad ist jedoch dennoch gut gegeben. Eine ausgewiesene Fla-
nierroute führt entlang des Diakonnissen-Platzes in Richtung Lieder-
halle. 

Freiraum für das Haus der Kulturen

Es finden sich Freiraumoptionen im Innenhof, oder auf dem zukünftig 
öffentlichen Diakonissen-Platz.

Feedback aus dem Workshop
Die Workshopteilnehmenden bewerteten den Standort eher für Quar-
tiersnutzungen geeignet.

H
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Standort
Leonhardsvorstadt, 
Quartierskante

Besonderheiten
Ein sehr prominenter Standort, der eine Erweiterung der Kulturmeile 
darstellt, dessen Verfügbarkeit jedoch mit einer Umstrukturierung der 
Verkehrssituation verbunden ist. Momentan gibt es noch kein existie-
rendes Baufeld. Unterhalb des Areals befindet sich ein REgenrückhal-
tebecken, dass erhalten bleiben muss.

Größe
Eine vorliegende Studie gibt für den momentanen Grundstückszu-
schnitt eine BGF von ca. 5.100m² bei 6-geschossiger Bebauung an. 
Hierbei wird allerdings von Gewerbe- und Büroräumen mit entspre-
chenden Geschosshöhen ausgegangen. Berücksichtigt man die für 
das HdK und insbesondere den Performancesaal benötigte Geschoss-
höhen, scheint das Raumprogramm unter den bisherigen Rahmen-
bedingungen nicht umsetzbar. Hierfür wäre eine Vergrößerung oder 
Erhöhung des möglichen Bauvolumens nötig.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die zeitliche Verfügbarkeit ist nicht absehbar, denn sie liegt in unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Umbau der Bundesstraße welcher 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht feststeht. 
B-Plan
Die Erstellung eines neuen B-Plans ist notwendig.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt, es ist keine 
Anmietung oder Kauf nötig.
Bauliche Maßnahmen
Aufgrund des sich unter dem Grundstück befindenden Regenrückhal-
tebeckens ist mit einer recht komplexen Gründung und Umbaumaß-
nahmen für das Regenrückhaltebecken zu rechnen.
Daher wird das Kriterium nur mit neutral bewertet.

Ökologie

Neubau
Es handelt sich um einen Neubau auf einem unbebauten Grundstück.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits versiegelt. Durch entsprechende Maßnahmen 
wie eine Dachbegrünung kann der Versiegelungsgrad ggf. reduziert 
werden.

nicht absehbar

Eigentum,
Koplexität

Neubau

4.000m²
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nicht priorisiert

Nachbarschaft 
Das Grundstück befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich in der 
Achse der Kulturmeile und am hochfrequentierten Charlottenplatz. 
In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich eine Vielzahl an Kulturein-
richtungen und städtischer Infrastruktur mit BürgerInnen-Angeboten. 
Synergien des Standorts als Verlängerung der Kulturmeile, oder mit 
dem Welcome-Center bieten große Chancen. Durch die Lage an der 
B14 und die Entfernung zu benachbarter Wohnbebauung wird von 
einem geringen Schallschutzproblem ausgegangen.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Das Grundstück liegt unmittelbar an der B14 und der B27 als Haupt-
verkehrsachse für MIV und Lieferverkehr, sowie an einem der ÖPNV 
Hauptknotenpunkte, dem Charlottenplatz. Die Hauptradroute verläuft 
auf gegenüberliegender Seite der Straße und die fußläufige Erreich-
barkeit des Areals wird lediglich durch ein erschwertes überqueren 
der B14 beeinträchtigt.

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal selbst hält keine Freiräume bereit. Ggf. ist eine Dachnutzung 
möglich.

Feedback aus dem Workshop
Die Umsetzbarkeit des HdK‘s an dem Standort wird besonders kritisch 
betrachtet, auch weil Fragen bezüglich des nötigen Umbaus der B 14  
noch nicht beantwortet werden können.

H
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Standort
Allianz Quartier,
Uhlandstraße

Besonderheiten
Eine Synergie mit dem Stadtpallais mit Verbindung über den öffent-
lichen Freiraum ist möglich.

Größe
Bei einer Grundstücksgröße von ~ 19.000m² und einer GFZ von 3,0 
können rund 57.000m² BGF umgesetzt werden, das HdK wäre also 
eine Nutzung von Vielen, das große Raumprogramm kann umgesetzt 
werden.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die Mietverträge auf dem Allianz Areal laufen bis 2025, danach soll 
entwickelt werden. In 6 Jahren wäre voraussichtlich eine Inbetrieb-
nahme der neuen Nutzungen möglich.
B-Plan
Das B-Planverfahren ist angelaufen und der Aufstellungsbeschluss ist 
erfolgt. Es wird mit einer Zeitspanne von drei Jahren gerechnet.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Das Gebäude befindet sich in privatem Eigentum (Commerz Real 
Investmentgesellschaft mbH) Eine Anmietung der Flächen durch die 
Stadt ist nötig.
Bauliche Maßnahmen
Es kann davon ausgegangen werden, dass Sanierungs-, Umbaumaß-
nahmen nötig werden. 

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Für die Unterbringung der Säle ist ein Teilabbaruch und -neubau 
nötigt. Für die Unterbringung der kleineren Räume, scheint der 
BEstand prinzipiell geeignet.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden keine weiteren Flächen ver-
siegelt.

Anmietung,
Komplexität

Teilabriss und - 
Neubau

2028

!

57.000m²

2025 
EntwicklungBetrieb, B-Plan, Planung

2028 
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Nachbarschaft 
Der Standort grenzt an den Stuttgarter Innenstadtbereich und schließt 
rückwertig des Stadtpalais an die Kulturmeile an, hier besteht ein 
hohes Synergiepotential. 
Östlich des Areals befinden sich Wohnnutzungen, zudem sind auf dem 
Areal selbst weiterhin Wohnungen geplant. Geräuschintensive Nut-
zungen können allerdings vorwiegend in Richtung des Stadtpalais und 
des Landesgerichts verortet werden. 

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß

Mit der B14 und der B27 in unmittelbarer Umgebung ist der Standort 
hervorragend für MIV und Lieferverkehr erschlossen. Zwischen den 
Stadtbahnhaltestellen Olgaeck und Charlottenplatz liegt der Standort 
sehr gut erreichbar durch ÖPNV. Die Hauptradroute liegt zwei Radmi-
nuten entfernt. Überquerungen der Hauptverkehrsadern zeigen Opti-
mierungspotential auf. 

Freiraum für das Haus der Kulturen
Auf dem Areal befindet sich ein kleiner öffentlicher Platz und eine Fuß-
gängerzone. Der Platz bietet die Option auf (Mit-)Nutzung durch das 
HdK.

Feedback aus dem Workshop
Die Nähe zum Stadtpalais und die dadurch mögliche Anknüpfung an 
die Kulturmeile werden als hohes Potential betrachtet. 

H

3
Lage

Freiraum
Ökologie
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20.000m²

Standort
Lautenschlagerpassage

Besonderheiten
Die Lautenschlagerpassage führt als öffentliche Durchquerung einmal 
über das Grundstück und durch das Gebäude.

Größe
Der vorläufige Entwurf für den Neubau sieht 20.000m² BGF bei einer 
Geschosshöhe für normale Büronutzung vor. Es ist also möglich das 
HdK vollumfänglich umzusetzen. 

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Das Grundstück und das darauf befindliche Gebäude befinden sich 
nicht im Eigentum der Stadt. Ziel des Eigentümers ist die Fertig-
stellung bis 2029/2030, der Baubeginn soll 2026/27 stattfinden. 

B-Plan
Die Erstellung eines neuen B-Plans ist nicht vorgesehen. 

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Das Gebäude befindet sich in privatem Eigentum (Zentrum 01 GmbH, 
Piech Holding) Eine Anmietung der Flächen durch die Stadt ist nötig.
Bauliche Maßnahmen
Es soll ein Komplettabbruch und Neubau erfolgen. Im Untergrund 
befindet sich eine Splitlevel-Tiefgarage

Ökologie

Bestandsanierung / Neubau
Bei Abriss der Bestandsbauten bleibt vorhandene graue Energie 
ungenutzt, während der Neubau einen zusätzlichen Energieaufwand  
im Vergleich mit einer Umnutzung oder Sanierung von Bestand 
bedeutet.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt. Es besteht das Potential die vorhandene Ver-
siegelung durch Begrünungsmaßnahmen teilweise zu kompensieren.

2030

Anmietung

Abriss und
Neubau

!

2027 2023 2030 
Abriss und NeubauPlanung
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4
Lage

Freiraum
Ökologie

Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich zwi-
schen Campus, Einkaufsstraße und Partymeile. So erreicht der Standort 
ein vielseitiges Publikum, in unmittelbarer Nachbarschaft finden sich 
jedoch kaum Synergienutzungen. Auf dem Areal selbst soll Wohnbe-
baung in den Obergeschossen umgesetzt werden. 

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die Lage an der B27 führt zu einer guten Erschließung für MIV und Lie-
ferverkehr. Es besteht eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV und 
die Raderschließung über die Lautenschlagerstraße kann als sehr gut 
bezeichnet werden, obwohl die Hauptradroute nicht in unmittelbarer 
Nähe liegt. 

Freiraum für das Haus der Kulturen
Der aktuell vorhandene Vorplatz mit einer Baumgruppe in Richtung 
der Lautenschlagerstraße bleibt nicht erhalten.Innenhöfe sind denkbar 
aber auf Grund der Wohnbebauung nur eingeschränkt bespielbar.

Feedback aus dem Workshop

Die Lautenschlagerstraße war für viele Beteiligte eine Option die auf 
Grund ihres Integrationpotentials in die Umgebung und einer Kom-
paktheit favorisiert wurde. Es wurde allerdings von einem Erhalt des 
Vorplatzes ausgegangen, welcher jedoch durch das bestehende Bau-
recht und durch den Eigentümer nicht vorgesehen ist.

H
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16.-18.000m²

Standort
Statistisches Landesamt

Besonderheiten
Eine Bürgerinitiative setzt sich für ein gemeinsam entwickeltes 
Areal zum Wohnen, Leben, Arbeiten, für Kunst und Kultur an diesem 
Standort ein.

Größe
Der Standort kann neben dem maximalen Raumprogramm des HdK‘s 
noch weitere Nutzungen mit 6.800-8.800m² unterbringen.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Der Verkauf des Grundstückes durch das Land Baden-Württemberg an 
die Stadt Stuttgart ist beschlossen, die Verhandlungen laufen. 
Spätestens 2024 werden die Gebäude frei, sodass entwickelt werden 
kann.
B-Plan
Ein neuer B-Plan muss erstellt werden.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Der Kauf durch die Stadt ist bereits und auch ohne die Nutzung durch 
das HdK beschlossen, es ist keine Anmietung oder Pacht nötig.
Bauliche Maßnahmen
Es kann davon ausgegangen werden, dass Sanierungs-, Umbaumaß-
nahmen nötig werden. auch ein Neubau auf dem Areal ist denkbar. 

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Durch die Umnutzung des Bestands kann vorhandene graue Energie 
genutzt und bauliche Maßnahmen reduziert werden. Jedoch kann in 
diesem Fall auch ein Abriss und Neubau nötig werden.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es müssen vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt werden.

2032

Kauf des 
Grundstücks

Umbau oder 
Neubau

!

2032 2025 
Planung und Bau Planung und Bau Kauf, Auszug, BeteiligungKauf, Auszug, Beteiligung B-PlanB-Plan

2028 
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nicht priorisiert

Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Süden in der Nähe des 
Erwin-Schöttle-Platzes. Es ist Teil des „Schöttle-Areals“ und ist somit 
eingebunden in eine relevante Entwicklung für das Quartier. 
Das HdK könnte Teil der Belebung des Quartiers werden. Synergien 
können mit kleineren Angeboten vor Ort entstehen, außerdem profi-
tiert das HdK von dem belebten Erwin-Schöttle-Platz. Die angrenzende 
WohnbebauunglässtEinschränkungen aufgrund des Schallschutzes 
erwarten.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die Anbindung erfolgt über zwei Hauptverkehrsachsen welche nicht 
direkt am Standort vorbeiführen. Die einseitige Erschließung über 
die Böblinger Straße auf Grund des Höhensprungs und die Barriere 
Durch die Stadtbahngleise erschweren den Zugang für MIV und Liefer-
verkehr. Zwei Stadtbahnhaltestellen befinden sich in der Umgebung. 
Die Hauptradroute befindet sich in einer Parallelstraße nur wenige 
Minuten vom Standort entfernt. 

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal selbst weist Freiräume rund um das Gebäude auf.

Feedback aus dem Workshop
Fazit des Akteurworkshops war, dass dieser Standort eher für Quar-
tiersnutzung geeignet sei. Außerdem soll die zivilgesellschaftliche Ini-
tiative und die Ergebnisse deren Beteiligungsformats berücksichtigt 
werden, worin Konfliktpotential gesehen wird.

H
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Standort
Europaviertel,
Teilgebiet A3

Besonderheiten
Die Verfügbarkeit ist vom Fortschritt des S21 Vorhabens abhängig.

Größe
An Standort können ~ 23.400m² BGF umgesetzt werden, er ermög-
licht daher die Umsetzung des großen Raumprogramms. Außerdem 
wäre das HdK in diesem Fall ein Baustein eines Nutzungskonglo-
merats. 14.200m² stehen neben dem HdK zur Verfügung.

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
Die Umsetzung des Teilgebiets ist zwischen 2026 und 2033 geplant.
B-Plan
Ein neuer B-Plan muss erstellt werden.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt, es ist keine 
Anmietung oder Pacht nötig.
Bauliche Maßnahmen
Ein Abriss der Bahnanlagen und eine Neubebauung des Areals sind 
nötig.

Ökologie

Bestandsanierung / Neubau
Die Bebauung der neu entstehende Entwicklungsfläche steht bereits 
fest. Das Haus der Kulturen wäre lediglich eine Nutzung in einem 
der neu entstehenden Bausteine. Bei den abzubrechenden Bauteilen 
handelt es sich vo Allem um offene Stahlüberdachungen, die keine 
sinnvolle Nachnutzung zulassen. Der Verlust von grauer Energie fällt 
dadurch, im Vergleich zum Abbruch eines mehrstöckigen Gebäudes, 
gering aus. Der Stahl kann zudem in den Wirtschaftskreislauf zurück-
geführt werden.
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt. Es besteht das Potential die vorhandene Ver-
siegelung durch Begrünungsmaßnahmen teilweise zu kompensieren.

2033

Eigentum

Abriss und 
Neubau

23.400m²

!

2033 
Umsetzung Umsetzung 
2026 
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Stuttgart – Rosenstein| Bereich Hauptbahnhof, Teilgebiet A3 

Eigentum Landeshauptstadt Stuttgart

Größe Baufeld lt. Rahmenplanung (04/22) ca. 7.800 m2 (A3 ist Teilfläche d. Flurstücks 9078/1)

Planungsrecht
kein akt. Planungsrecht, belastet m. PFA 1.1 /GKV  3 Tiefgeschosse der DB inkl. Zugänge u. 
Entfluchtung, 350 Parkplätze, mögliche Gebäudehöhe Hba = 22m (Baufeld)

Derzeitige Nutzung derzeitiger Hauptbahnhof, heutiger Querbahnsteig
Bisherige Planungen aktuelle Rahmenplanung (04/22) – Sonderbaustein z.B. für kulturelle Einrichtungen
Erreichbarkeit Publikum gut, direkte Nähe zum Hauptbahnhof (DB) sowie Haltestellen der Klett-Passage (SSB)
Städtebauliche Einbindung Gegenüber zum Bonatzbau am Manfred Rommel-Platz, Auftakt Europaquartier

Bauliche Rahmenbedingungen Abhängigkeiten zum Tiefbahnhof, sowie S-Bahn-Tunnel, Ausgang Europaschale

Zeitliche Verfügbarkeit frühestens ab ca. 2027-28, nach Inbetriebnahme Tiefbahnhof und Rückbau der Gleise

Baufeld A3
lt. Rahmenplanung

GeoPortal
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Nachbarschaft 
Das Areal befindet sich im Stuttgarter Innenstadtbereich und grenzt 
an das Zentrum an. Auf dem Areal selbst werden Kultur-, Handels- und 
Dienstleistungsbetriebe entstehen die eine hohe Angebotsdichte für 
die BesucherInnen gewährleisten. In direkter Nachbarschaft befinden 
sich der Bahnhof und der Schlosspark, zwei hoch frequentierte All-
tagsorte, die eine große Laufkundschaft erwarten lassen. Der noch 
zu realisierende „Front Office Hub“und mögliche weitere Nutzungen 
auf dem Areal selbst biten Synergiepotential. In der Entwicklung des 
Teilgebiets A sollen Wohnblöcke in unmittelbarer Nachbarschaft ent-
stehen, daher sollte bei der Planung auf einen Schallschutz in Richtung 
dieser Bereiche geachtet werden.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Auch hier begünstigt die Lage in Nähe der B27 die Anlieferung sowie 
die Erreichbarkeit für motorisierten Individualverkehr aus dem Norden, 
während die Kriegsbergstraße eine gute Verknüpfung in den Westen 
und über den Arnulf-Klettplatz in den Osten Stuttgarts leitet. Das 
Areal liegt in Laufnähe von drei Haltestellen des ÖPNV‘s, darunter der 
Hauptbahnhof als Hauptverkerhsknotenpunkt. Mit dem Fahrrad ist das 
Areal direkt von der neu geplanten Hauptradroute entlang der Athe-
ner-Straße erreichbar. Das Areal ist durch dessen direkte Nachbar-
schaft zum Hauptbahnhof und zum Schlossgarten besonders gut für 
den Fußverkehr erreichbar.

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal selbst sieht vorerst keine Freiräume vor, ist jedoch von drei 
Seiten von großen öffentlichen Freiraum umschlossen, die von einem 
Kulturbetrieb mitgenutzt werden können.

Feedback aus dem Workshop
Im Rahmen der Bewertung des Standorts wurde besonders herausge-
stellt, dass die Bebauung der Freifläche viele Potentiale bereithält, die 
eine Umnutzung oder eine Baulücke nicht hätten. Begriffe wie „eben, 
transparent, rund“, oder „Neuer Wind“ beschreiben die erwünschte 
Vielfalt.

H

5
Lage

Geometrie
Innovativer Bau
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Standort
EnBW Stöckach, 
Gebäude 50

Besonderheiten
Text

Größe
Neben der gesetzten Schule und der Sporthalle ließen sich die 
Flächen im Umfang von ca. 5.000 m² für ein Haus der Kulturen nutzen. 
Damit würde allerdings der soziokulturelle Quartiersansatz aufge-
geben werden müssen, der hier angestrebt wird. 

Zeitliche Verfügbarkeit/Umsetzungsperspektive

Zeitliche Verfügbarkeit des Grundstücks
In 3-5 Jahren bereit für Entwicklung
B-Plan
Es wird ein neuer B-Plan erstellt.

Ökonomie

Eigentumsverhältnisse
Das Gebäude befindet sich in privatem Eigentum (EnBW) Eine 
Anmietung der Flächen durch die Stadt ist nötig.
Bauliche Maßnahmen
Es kann davon ausgegangen werden, dass Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen nötig werden. 

Ökologie

Bestandsanierung - Neubau
Durch die Umnutzung von Bestand kann vorhandene graue Energie 
genutzt und bauliche Maßnahmen reduziert werden. 
Flächenverbrauch
Die Fläche ist bereits bebaut. Es werden vorausslichtlich keine wei-
teren Flächen versiegelt.

2029

Anmietung

Bestand 
aufwerten

5.000m²

!

2026 
Planung und Bau B-Plan

2029 
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Nachbarschaft 
Das Gebäude befindet sich im Stuttgarter Osten auf dem Areal der 
EnBW, dem Entwicklungsgebiet „Der neue Stöckach“ und ist umgeben 
von Wohnblöcken. Kleinere Quartiersnutzungen bieten Synergieef-
fekte. Das HdK wäre in diesem Fall ein Quartiersbaustein, der als Teil-
nutzung des Gebäudes zur Belebung beitragen kann und weniger der 
Basutein von regionaler Bedutung.
Schallschutzmaßnahmen werden hier eine besondere Rolle spielen 
müssen.

Anbindung Anlieferung/ÖPNV/Fahrrad/Fuß
Die nächsten Hauptverkehrsachsen befinden sich innerhalb eines 
500m Radius, führen jedoch nicht direkt zum Grundstück. Lieferverkehr 
müsste daher durch das Quartier geleitet werden. Auf dem Areal 
selbst befinden sich Flächen für die Anlieferung. In unmittelbarer Nähe 
befinden sich 4 Haltestellen, eine davon ein Knotenpunkt (Stöckach). 
Die Hauptradroute befindet sich 5 Radminuten entfernt. 

Freiraum für das Haus der Kulturen
Das Areal hält keine Freiraumpotentiale bereit. Durch die Neuge-
staltung werden jedoch neue öffentliche Freiräume in unmittelbarer 
Nähe entstehen.

Feedback aus dem Workshop
Fazit des Akteurworkshops war, dass dieser Standort eher für Quar-
tiersnutzung geeignet sei.

H
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Größe
Verfüg-
barkeit

Ökonomie Ökologie

1
Ehem. Bahndirektion, BT 6,7

4 
Q-Parkhaus, Steinstraße

4.1
Kaufhof, Eberhardstr. 28

5
Ehem. Hindenburgbau

7
Hallesche Versicherung, 

Diakonissenplatz
10

Leonhardsvorstadt 
Quartierskante

12
Allianzquartier, Uhlandstraße

13
Lautenschlagerpassage

14
Statistisches Landesamt

17
Europaviertel, Teilgebiet A3

21
EnBW Stöckach, Gebäude 

50

Eigentum Abriss und Neubau
Nachverdichtung23.400m²

16.-18.000m² Kauf d. Grundstücks Umbau oder Neubau

AnmietungKomplexität

Eigentum Komplexität Neubau

Anmietung Komplexität

Kauf d. Grundstücks Abriss und Neubau
Nachverdichtung

2030 Eigentum Abriss und Neubau

2033

2032

2030 Abriss und Neubau

202857.000m²

Anmietung Komplexität

Kauf d. Grundstücks16.500m²

Anmietung Bestand aufwerten5.000m²

Anmietung

Teilabriss und Neubau

nicht absehbar

Bestand aufwerten

5.000m²

7.700m²

20.000m²

2029

7.650m² nicht vefügbar Abriss und Neubau

4.000m²

Bestand aufwerten
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Bewertungsmatrix
Übersicht

Nachbar-
schaft

Anbindung Freiraum
Feedback 
Workshop

Gesamtbewertung

5

4

3

1

Risiko durch fehlende Infos

1

1

1

3

2

3

3

3

-

-

2
Risiko durch fehlende Infos

Risiko durch fehlende Infos

grün=2 Punkte, gelb=1 Punkt, rot/grau=0 Punkte
10-11 Punkte = Rang 1 / 8-9 Punkte = Rang 2 / 6-7 Punkte = Rang 3

7 Punkte =

11 Punkte =

8 Punkte =

7 Punkte =

11 Punkte =

7 Punkte =

9 Punke =

6 Punke =

11 Punke =

2



Fazit
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sehr gut 
geeignet

gut 
geeignet geeignet ausgeschlossen

1-3 Ehemalige 
Bahndirektion

12 Allianzquartier, 
Uhlandcarré

17 Teilgebiet A3

4.1 Kaufhof Eber-
hardstr. 28

14 Schöttle-Areal, 
stat. Landesamt

4 Q-Parkhaus 
Steinstraße 

5 Ehem. Hinden-
burgbau

13 Lautenschla-
gerpassage

21 EnBW Areal, 
Geb. 50

7 Hallesche Ver-
sicherung, Diako-
nissenplatz

10 Leonhardsvor-
stadt
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Zusammenfassung

Anhand des Prozesses in Phase 1 und  2 der Standortsuche war es 
möglich die Auswahl der Standortoptionen auf 10 plausible und 
für das Bauvorhaben vorerst geeignete Standorte zu reduzieren 
und eine ausführliche Analyse und vorläufige Bewertung der 10 
Standorte zu erstellen.

Im Verlauf wurden Informationen über die Standorte aus dem Amt 
für Stadtplanung und Wohnen und dem Liegenschaftsamt zusam-
mengetragen. Wo möglich und nötig wurden Eigentümergespräche 
geführt um die Bereitschaft privater Eigentümer für die Integration 
des Hauses der Kulturen an ihrem Standort abzufragen und Informa-
tionen zu deren Entwicklungsplänen einzuholen und in die Studie 
einzupflegen. 

Bei allen Informationen handelt es sich um Zeitaufnahmen. Durch 
sich verändernde Umstände und fortlaufende Prozesse kann der 
Informationsstand dieser Studie veralten. 

Empfehlung 

Für die vorläufige Bewertung der Standorte wurden alle Kri-
terien gleich gewichtet. Bei einer höheren Gewichtung 
bestimmter Kriterien kann sich die Reihenfolge verändern. Ist 
z.B. das Kriterium zeitliche Verfügbarkeit wichtiger gewertet, 
spricht dies für die ehemalige Bahndirektion. Wird ein großer 
Fokus auf die Lage gelegt, spricht das gegen das Schöttle 
Areal. Auf die Gewichtung der Kriterien wurde in diesem 
Rahmen jedoch bewusst verzichtet und sollte durch die Politik 
erfolgen. 
Allgemein wird eine frühzeitige Fortführung der Abstim-
mungen zu favorisierten Standorten empfohlen, da andernfalls 
möglicherweise Standorte auf Grund fortlaufender Planungen 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Auf Grundlage der Bewertungsmatrix werden die Standorte 
eingeteilt in sehr gut geeignet, gut geeignet, geeignet und 
ausgeschlossen. Für die Nachvollziehbarkeit der Bewertung 
wird auf die Analysebögen in Step 2 verwiesen.

Fazit
Phase 1 & 2
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Hinweise zu den Standorten und dem weiterten 
Verlauf

1-3 Ehemalige Bahndirektion: Es läuft ein B-Planverfahren, das 
bisher keine kulturelle Nutzung und einen anderen Grundstücks-
zuschnitt vorsieht. Bei einer Favorisierung dieses Grundstücks 
muss rechtzeitig in das Verfahren eingegriffen werden, um den 
B-Plan auf die Nutzung anpassen zu können.

12 Allianzquartier: Hier ist auszuhandeln, ob ein Wettbewerbsver-
fahren durchgeführt werden kann, oder man sich auf die Bear-
beitung durch den Architekten des Investors einlässt und somit 
auf die Vorteile eines Wettbwerbsverfahrens verzichtet. 

17 Teilgebiet A3: Der Standort ist prinzipiell sehr gut geeignet, hat 
aber eine lange Entwicklungsperspektive. Es ist ein internationaler 
Ideenwettbewerb vorgesehen. Es ist zu prüfen ob, bzw. inwiefern 
das HdK in diesem berücksichtigt werden soll.

4 Q-Parkhaus: Die sehr gute Lage spricht für den Standort. Aller-
dings ist mit Einschränkungen bei der Größe des Raumprogramms 
und ggf. der EG-Gestaltung zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass 
sich die zur Verfügung stehenden Flächen im EG noch deutlich 
verringern (Anzahl Treppenhäuser gemäß Versammlungsstätten-
verordnung, Anlieferung, Aufzüge, Haustechnik). Der Standort 
eignet sich nur, wenn alle Flächen für das Haus der Kulturen zur 
Verfügung stehen und keine weiteren Nutzungen (z.B. Wohnen) 
untergebracht werden sollen. Die zeitliche Umsetzungspers-
pektive ist momentan unklar. Sollte der Standort weiter verfolgt 
werden, wird dringend empfohlen eine vertiefende Machbar-
keitsstudie unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte durchzu-
führen.

4.1 Kaufhof: Der Standort verfügt über alle Vorzüge, die das 
Q-Parkhaus auch aufweist. Im Gegensatz zum Q-Parkhaus kann 
hier jedoch das vollumfängliche Raumprogramm im Bestand 
umgesetzt werden. Die Größe der vorhandenen Flächen im 
Bestand sind für die Veranstaltungssäle geeignet, an manchen 
Stellen müsste voraussichtlich das Stützenraster angepasst 
werden. Im nächsten Schritt und für die genauere Einschätzung 
der Umsetzbarkeit im Bestand wird eine tiefgehende Betrachtung 
der Bestandsstruktur und eine Abschätzung des Planungszeit-
raums durch die Stadtverwaltung empfohlen.
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14 Schöttle Areal: Verglichen mit den anderen Standorten, 
befindet sich dieser in einer weniger zentralen Lage. Es gilt zu 
klären, ob eine Umsetzung des HdKs bei Erhalt des Bestands 
denkbar ist. 

5 Ehem. Hindenburgbau: Trotz mehrmaliger Kontaktversuche war 
der Eigentümer bisher nicht für eine Abstimmung zu erreichen. 
Daher fehlen noch Informationen über die zur Verfügung ste-
hende Fläche, die zeitliche Verfügbarkeit sowie die prinzipielle 
Bereitschaft des Eigentümers das HdK an diesem Standort umzu-
setzen. Aufgrund der guten Lage kann von hohen Mietpreisen 
ausgegangen werden.

13 Lautenschlager Passage: Die gute Lage spricht für das Areal, 
zudem zeigt sich der Eigentümer an der Nutzung interessiert. 
Allerdings kann voraussichtlich kein Freiraum umgesetzt werden 
und es besteht ein hohes Konfliktpotential mit der angedachten 
Wohnnutzung.

21 EnBW Areal: Die Lage ist im Vergleich weniger zentrumsnah 
und eher geeignet für Quartiersnutzungen. Das Nutzungskonzept 
ist bereits so weit fortgeschritten, dass bei einer Berücksichtigung 
des HdKs an dem Standort auf geplante soziokulturelle Nut-
zungen verzichtet werden müsste. Zudem liegen nicht genügen 
Informationen zur Bestandstruktur vor um die Umsetzbarkeit der 
großen Säle abschließend beurteilen zu können.



	

	

	

	

	


