

Sportanlagenanierungen

Anlage 5

Maßnahme / Projekt	Mittelbereitstellung DHH 2022/2023	Aktueller Umsetzungsstand
<p>Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen – Klimaziel 2030: Grundlegende Sanierung städtischer Ballspielhallen</p>	<p>Mit dem „Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen“ soll in den kommenden Jahren die bauliche und energetische Generalsanierung der sechs Ballspielhallen mit einem Gesamtvolumen von 21,180 Mio. EUR erfolgen. Für die Umsetzung werden 3,160 Mio. EUR in den Doppelhaushalt 2022/2023 eingestellt (2022: 860 TEUR; 2023: 2,3 Mio. EUR)</p>	<p>Ballspielhalle Botnang: Vorprojektbeschluss GRDRs 199/2023. EU 2022: 140.000 EUR; Verzögerungen bei der Umsetzung, das Programm wird 2023 fortgesetzt.</p> <p>Ballspielhalle Wangen (Flatow-Halle): Projektauftrag an 65 zur Überprüfung einer möglichen baulichen Erweiterung. EÜ 2022: 344.000 EUR; Verzögerungen bei der Umsetzung, das Programm wird 2023 fortgesetzt.</p>
<p>Ballspielhallen: Sanierungsmaßnahmen zur Bestands- und Betriebssicherung</p>	<p>Für Sanierungsmaßnahmen zur Bestands- und Betriebssicherung werden im Vorgriff auf das „Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen“ 288.000 EUR in den Haushalt eingestellt (2022: 236 TEUR; 2023: 52 TEUR).</p>	<p>Aus der Maßnahmenliste für Sanierungsmaßnahmen zur Bestands- und Betriebssicherung der Ballspielhallen wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt (z.B. Sanierung Dach Ballspielhalle Obertürkheim 40.000 EUR, Instandsetzung Zugangs und Notausgangstürenelemente Sporthalle Wangen 15.000 EUR)</p> <p>Da sich das Sanierungsprogramm für Turn- und Sporthallen (s. oben), zeitlich verschiebt, ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weitere, aktuell noch nicht vorhersehbare Sanierungsmaßnahmen, zur Bestands- und Betriebssicherung notwendig werden.</p>