

Stuttgart, 07.01.2008

**Erneuerung der Heizungsanlage mit Einbau
einer Holzhackschnitzelverbrennungsanlage in der
Gewerblichen Schule für Farbe und Gestaltung,
Leobener Str. 97, 70469 Stuttgart
- Kostenfeststellung -**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Offenlegung	öffentlich	23.01.2008

Dieser Beschluss wird nicht in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.

Beschlussantrag

Die Kostenfeststellung des Hochbauamts vom 04.04.2007
mit Gesamtkosten von 1.026.395,72
wird anerkannt.

Kurzfassung der Begründung

1. Baubeschluss durch:
Verwaltungsausschuss am 02.07.2003
mit Gesamtkosten von 1.020.000,00
Dem Baubeschluss lagen zugrunde:
Baupläne, Baubeschreibung und Kostenanschlag
des Hochbauamts vom 10.06.2003

2. Termine:

Baubeginn am 04.07.2003

Baufertigstellung am 31.03.2004

3. Baumaßnahme:

Erneuerung der Heizungsanlage mit Einbau einer Holzhackschnitzelverbrennungsanlage.

4. Kostenfeststellung:

Die Gesamtkosten betragen 1.026.395,72

Der Kostenanschlag wurde um 6.395,72
überschritten (1,01 %)

-siehe auch Anlage Kostenfeststellung –

Finanzielle Auswirkungen

keine

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate WFB und KBS haben die Vorlage mitgezeichnet

Vorliegende Anfragen/Anträge:

keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

keine

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
1 Kostenfeststellung

