

Stuttgart, 18.11.2019

Haushalt 2020/2021

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 26.11.2019

Haushalt 2020/2021 Antrag Nr. 140 Umgestaltung in Gablenberg voranbringen - Schmalzmarkt und Gablenberger Hauptstraße aufwerten

Beantwortung / Stellungnahme

Entsprechend GRDrs 166/2018 Neufassung soll der vom Preisgericht ausgewählte Entwurf für die Umgestaltung des Schmalzmarktes überarbeitet werden. Die Liste mit den zu ändernden Punkten wird Vertragsbestandteil. Ein entsprechender Vertrag ging dem Büro Anfang September 2019 zu. Eine vom Auftragnehmer unterzeichnete Fertigung liegt uns derzeit noch nicht vor. Erst wenn der Vertrag unterschrieben ist, kann letztendlich ein Zeitplan für die Umgestaltung des Schmalzmarktes erstellt werden. Mit einem Baubeginn innerhalb des nächsten Doppelhaushalts ist jedoch nicht mehr zu rechnen. Die Kosten werden derzeit auf 2,7 Mio. € geschätzt. Bei einer umzugestaltenden Fläche von 5.572 m² und einer auf 250 € erhöhten Förderobergrenze ergeben sich zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 1,39 Mio. € und nicht zuwendungsfähige Kosten von 1,31 Mio. €. Die für den Planungsprozess erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 0,52 Mio. € bis Leistungsphase 9 können im Rahmen der Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- finanziert werden. Im Doppelhaushalt 2018/2019 wurden bereits anteilige nicht zuwendungsfähige Kosten von 255.000 € bereitgestellt. Auch in der Wunschlisten-Position zum Schmalzmarkt sind Aufstockungsanteile enthalten.

Für die Umgestaltung der Gablenberger Hauptstraße soll im Frühjahr 2020 mit der Bürgerbeteiligung begonnen werden. Derzeit werden verschiedene Vorschläge aus der Stadtverwaltung, Bürgerbeteiligung etc. von den Verkehrsplanern geprüft.

Die Aufwertung der Kreuzungsbereiche Berg-/Pflasterackerstraße, Berg-/Libanon-/Klingenstraße (GRDrs 562/2018) befindet sich bereits in der Entwurfsplanung. Für das erste Halbjahr 2020 ist der Bau- und Vergabebeschluss vorgesehen, so dass ein Baubeginn 2020 möglich ist.

Die im Doppelhaushalt 2020/2021 zusätzlich zum bisherigen Förderrahmen von 4,33 Mio. € (100 %) notwendigen anteiligen Mittel aus der beantragten Aufstockung (GRDRs 546/2019) in Höhe von 2,8 Mio. € (100 %) für verschiedene Projekte der Sozialen Stadt Gablenberg werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Amtsbereich 6107020 -Stadterneuerung- kassenmäßig bereitgestellt. Die Gesamtfinanzierung erfolgt dann in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2026.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Antrag Nr. 465/2019 Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion

Erledigte Anfragen/Anträge:

--

Peter Pätzold
Bürgermeister

Anlagen

--

<Anlagen>