

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrifts-Nr	106
		TOP:	8
	Verhandlung	Drucksache:	-
		GZ:	-

Sitzungstermin:	25.04.2012
Sitzungsart:	öffentlich
Vorsitz:	BMin Dr. Eisenmann
Berichterstattung:	die Vorsitzende
Protokollführung:	Herr Häbe pö
Betreff:	WG West - Neubauprojekt - wie geht's weiter? - Anfrage Nr. 100/2012 von StRin Ripsam, StR Kotz und StR Stradinger (alle CDU) vom 02.04.2012

Der im Betreff genannte Antrag ist diesem Protokoll beigelegt.

Zum Antrag informiert BMin Dr. Eisenmann, das Thema WG West sei seit längerem auch durch Beschlussfassung belegt. Analog dazu habe eine Ausschreibung stattgefunden. Dort hätten von elf aufgeforderten Firmen lediglich zwei Angebote abgegeben. Darüber hinaus sei aufgrund der baulichen Situation eine Verteuerung gegenüber der haushalterischen Fixierung erkennbar geworden. Das Hochbauamt habe einen zusätzlichen Mittelbedarf in der Größenordnung von 300.000 € definiert. Gegenüber der Finanzverwaltung habe man vorgeschlagen, dieses aus noch vorhandenen Restmitteln des Konjunkturprogramms II zu finanzieren. Dies lehne die Finanzverwaltung nicht prinzipiell ab, zunächst sollte aber der komplette Jahresabschluss 2011 vorliegen. Die Schulverwaltung gehe davon aus, dass seitens des Referats WFB in den nächsten Wochen zügig eine Rückmeldung darüber erfolgt, in welchem Umfang für den beschriebenen Zweck auf nicht in Anspruch genommene Mittel des Konjunkturprogramms zurückgegriffen werden kann.

Auf Nachfrage von StRin Ripsam (CDU) präzisiert die Vorsitzende, laut Auskunft der Stadtkämmerei werde diese Information Anfang Mai, in den nächsten 8 bis 10 Tagen, vorliegen. Der Verwaltungsausschuss werde in der Folge über den Sachstand informiert.

Mit der Maßgabe der angekündigten Informationen stellt BMin Dr. Eisenmann die Erledigung des Antrags fest.

zum Seitenanfang