

Stuttgart, 08.12.2014

Instandsetzung Königstraße
- Obere Königstraße
- 1. und 2. Bauabschnitt Schloßplatz
- Bereich Commerzbank und Wittwer
- Abrechnungsbeschluss -

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	27.01.2015
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	28.01.2015
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	29.01.2015

Beschlußantrag:

Die Abrechnung der Kosten für

1. Instandsetzung Obere Königstraße zwischen Schloßplatz und Stadtbahnabgang am oberen Ende der Königstraße
2. Instandsetzung Königstraße 1. und 2. Bauabschnitt Schloßplatz
3. Schloßplatz im Bereich Commerzbank und Wittwer

mit einem Aufwand von 6.748.808,80 EUR wird anerkannt.

Begründung:

1. Der Gemeinderat hat durch den Beschluss am 18. Januar 2007 (GRDrs 1039/2006) der Instandsetzung der Oberen Königstraße mit einem Aufwand von 4.400.000 EUR zugestimmt.
2. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 16. März 2004 (GRDrs 208/2004) der Instandsetzung der Königstraße im Bereich Schloßplatz 1. BA mit einem Aufwand von 860.000 EUR zugestimmt.
3. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 25. Januar 2005 (GRDrs 964/2004) der Instandsetzung der Königstraße im Bereich Schloßplatz 2.

BA mit einem Aufwand von 890.000 EUR zugestimmt.

4. Mit Entschlüssen des Technischen Referats vom 17. August 2004, 19. Januar 2005 und 31. Juli 2007 wurden für den Bereich Schloßplatz (Commerzbank und Wittwer) weitere 690.000 EUR bereitgestellt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 6.840.000 EUR wurden um 91.191,20 EUR unterschritten. Dies entspricht 1,34 %. Die Baumaßnahmen wurden 2007 bzw. im Juni 2014 fertig gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen wurden über die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0167 und AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0178 (ab 2010 Projekt 7.661020) wie folgt abgewickelt:

	Beschluss	VKZ 0167			VKZ 0178 (7.661020)	Gesamt	Unter- schreitung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Königstraße 1. BA vor Kunstmuseum GRDRs 208/2004	860.000,00				860.000,00	
2	Königstraße 2. BA vor Königsbau GRDRs 964/2004		890.000,00			890.000,00	
3	Königstraße Schloßplatz Bereich Commerzbank und Wittwer			690.000,00		690.000,00	
4	Obere Königstraße GRDRs 1039/2006				4.400.000,00	4.400.000,00	
		2.440.000,00					
	Beschlusssumme	860.000,00	890.000,00	690.000,00	4.400.000,00	6.840.000,00	
	davon abgeflossen						
1		876.369,37				876.369,37	-16.369,37
2			908.564,49			908.564,49	-18.564,49
3				568.133,34		568.133,34	121.866,66
4					4.395.741,60	4.395.741,60	4.258,40
		2.353.067,20					
	Abflusssumme	876.369,37	908.564,49	568.133,34	4.395.741,60	6.748.808,80	91.191,20
	Jahre						
	2003	101.096,57					
	2004	722.164,56	15.063,76	175.436,13			
				104.482,00			

	2005	48.316,73	794.974,76	52			
	2006	4.791,51	39.491,60	0,00	113.832,42		
	2007		59.034,37	255.000,00	1.705.977,47		
	2008			33.214,69	2.406.158,34		
	2009				96.161,12		
	2010				5.612,25		
	2014				68.000,00		
		2.353.067,20					
	Abflusssumme	876.369,37	908.564,49	568.133,34	4.395.741,60	6.748.808,80	

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchführungsverfahren überein. Der in 2014 gebuchte Betrag von 68.000 EUR wurde im Ergebnishaushalt verbucht. Über die VKZ 0178 wurden die Kosten für den Trinkbrunnen in der Oberen Königstraße von 22.408,46 EUR, der sich im Eigentum der Landeswasserversorgung befindet, ausbezahlt. Diese Kosten wurden über eine Einzahlung (Buchungszeichen 5.3392.000 001.9) wieder neutralisiert.

Beteiligte Stellen

Referat WFB

Vorliegende Anträge/Anfragen

-

Erledigte Anträge/Anfragen

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>