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12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 51 Mo.

neuer B-Plan 18 Monate

Vorplanung Bauantrag 6 Monate

Baugenehmigung 5 Monate
Sommerferien

1. BA (Neubau + Außenanlagen): Werkplanung + Ausschreibung 10 Monate

1. BA (Neubau + Abriss Pavillon): Bauausführung 15 Monate
Sommerferien

2. BA (Umbau Altbau + Außenanlagen): Werkplanung + Ausschreibung 6 Monate

Umzug Alt- in Neubau + Renovierung Kopfbau Sommerferien

1. BA (Außenanlagen): Bauausführung 3 Monate

2. BA (Umbau Altbau): Bauausführung 11 Monate

Umzug und Zusammenschluss Neu-, Altbau Sommerferien

2. BA (Außenanlagen): Bauausführung  3 Monate



Bauteil Baukosten brutto, 
gerundet

1. BA Neubau Schule 13.110.000,00 €
1. BA Neubau Sporthalle 2.880.000,00 €
1. BA Neubau 15.990.000,00 €

 
2. BA Umbau Kopf-, Altbau 6.450.000,00 €

Gesamt 22.440.000,00 €

Gesamtprojekt 51 Monate

Gesamtbauzeit 29 Monate

Planung 31 Monate
Sommerferien

1. BA 17 Monate
Sommerferien

2. BA Zu 13 Monate
Sommerferien Sommerferien

sa
m

m
en

sc
hl

us
s

U
m

zu
g



Bauteil Baukosten brutto, 
gerundet

1. BA Neubau (Schule) 13.110.000,00 €
2. BA Umbau Kopf-, Altbau 6.450.000,00 €

Gesamt 19.560.000,00 €

Gesamtprojekt 51 Monate

Gesamtbauzeit 29 Monate

Planung 31 Monate
Sommerferien

1. BA 17 Monate
Sommerferien

2. BA Zu 13 Monate
Sommerferien Sommerferien
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Bauteil Baukosten brutto, 
gerundet

1. BA Neubau Schule 8.890.000,00 €
1. BA Neubau Sporthalle 2.880.000,00 €
1. BA Neubau 11.770.000,00 €

2. BA Umbau Kopf-, Altbau 6.450.000,00 €

Gesamt 18.220.000,00 €

Gesamtprojekt 51 Monate

Gesamtbauzeit 29 Monate

Planung 31 Monate
Sommerferien

1. BA 17 Monate
Sommerferien

2. BA Zu 13 Monate
Sommerferien Sommerferien
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Bauteil Baukosten brutto, 
gerundet

1. BA Neubau (Schule) 8.890.000,00 €
2. BA Umbau Kopf-, Altbau 6.450.000,00 €

Gesamt 15.340.000,00 €

Gesamtprojekt 51 Monate

Gesamtbauzeit 29 Monate

Planung 31 Monate
Sommerferien

1. BA 17 Monate
Sommerferien

2. BA Zu 13 Monate
Sommerferien Sommerferien
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